

Утверждаю:
 Зам. главного инженера по
 Внешним объектам
 " 11 " 03 2019г
 Королев И.Н.

График
 проведения работ по восстановлению благоустройства после выполнения работ на участках теплосети на 2019
 год.

№№ пп	Наименование участка	Наименование работ	Месяцы				
			июнь	июль	август	сентябрь	
1	г. Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-18 до ТК-19, Пионерного мкр. (с торца ТЦ)	Восстановление благоустройства в части асфальтирования.	6	7		9	
2	г. Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-25 до ж.д. 20 по ул. Зеленая, мкр. Эксплуатационников	Восстановление благоустройства в части асфальтирования площадки.					
3	г. Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-0701 до ТК-26, Пионерного мкр. (Торец Пионерный 53 к ж.д. 154)	Асфальтирование пеш. дорожки и проезжей части.					
4	г. Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-43, ТК-44 до ж.д. 1/19, 2-го мкр. (парк Белый в районе мебельного магазина)	Восстановление благоустройства в части асфальтирования пешеходной дорожки.					
5	г. Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-48, до ТК-57, по ул. Кирова. (в районе ДК)	Восстановление благоустройства в части асфальтирования парковочного кармана.					
6	п. Дубинино, Ремонт уч-ка т/с ТК-1 до ТК-5 с заменой вводов на ж.д. по ул. Майская	восстановление благоустройства в части асфальтирования подъездов к жилым домам.					

7	п.Дубинино, Ремонт уч-ка т/с ТК-7, по ул.Молодогвардейцев	Восстановление благоустройства в части асфальтирования пешеходной дорожки.				
8	г.Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-4б до ж.д. 17 2-го мкр. (во дворе Детского мира)	Трамбовка, восстановление твердых покрытий дорог, тротуаров, ограждений, МАФ.				
9	г.Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-8 до ТК-10, 2-ой мкр. (В районе ж.д. 202 и 1/18 до ростелекома)	Асфальтирование пешеходной дорожки, проезжей части и пешеходной дорожки с декор. плиткой и поребриком.				
10	г.Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-24 до д/с Рябинка, 2-го мкр. (в районе ЦДТТ)	Трамбовка, восстановление твердых покрытий дорог, тротуаров, ограждений, МАФ.				
11	г.Шарыпово, Ремонт уч-ка т/с от ТК-31 до ж/д207, 2-го мкр.	Восстановление отмостки и асфальтирование в районе подъезда №4.				

Примечание:

1. Перенос сроков выполнения работ допускается только с письменного согласия заказчика;
2. В приемке качества выполненных работ по благоустройству обязательно участие представителей органов местного самоуправления и собственников территорий.

Главный инженер ООО "ТПС"
Зам. начальника ЦПОЭГИТС

Гурьянов А.И.
Лесков А.В.